

KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS 2.számú módosítása

mely létrejött egyrészről a **Novai Sportegyesület** (8948 Nova, Kossuth u.61/A., Adószám: 19956064-2-20, Képviselésében Szekeres Zoltán elnök, mint **Megrendelő**, másrészről a **VEREIN Építőipari Szolgáltató és Vendéglátó Kft.** (Cím: 8960 Lenti, Béke u. 42., Képviselésében: Verein József ügyvezető, Adószám: 14008685-2-20, Kivitelezői nyilvántartási szám: 33A48389, Bankszámlaszám: 10700110-48353502-50000005), mint **Vállalkozó** között 2016. október 3-án a „**Sportöltöző épület kivitelezési munkáira**” létrejött Kivitelezési szerződés módosítására az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

Felek közös megegyezéssel a fent hivatkozott szerződés alábbi pontját módosítják:

4. Vállalkozási díj:

2016. 10. 03-án kelt Szerződés összege nettó :	41.567.376,- Ft,
Pótmunkák a Kbt. 141. § (2) bek. b) pontja szerint:	3.415.925,- Ft
További építési munkák a Kbt. 141. § (4) bek. b) pontja szerint:	5.110.586,- Ft
Módosított szerződéses összeg nettó:	50.093.887,- Ft

azaz Ötvenkettőmillió-kilencvenháromezer-nyolcszáznyolcvanhét 00/100 Ft.

A kivitelezési szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett pontjai továbbra is változatlan tartalommal érvényben maradnak.

Nova, 2017. augusztus 15.



Novai Sportegyesület
Megrendelő
Szekeres Zoltán
elnök

NOVAI SPORTEGYESÜLET
8948 Nova, Kossuth út 61/A
Adószám: 19956064-2-20
Szlsz.: 74000274-10005587



VEREIN Kft.
Vállalkozó
Verein József
ügyvezető

**VEREIN Építőipari
Szolgáltató és Vendéglátó Kft.**
8960 Lenti, Béke út 42.
CIB Bank:
10700110-48353502-50000005
Adószám: 14008685-2-20